

Objet de la consultation		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Dates de lancement et d'attribution	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPT	OCT	NOV
	Frais Colloques et Seminaires	Frais colloques, séminaires et conférences 6250	contrat de service	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement							JUIL				
	Frais Colloques et Seminaires	Frais colloques, séminaires et conférences 6261	contrat de service	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Frais de reception de la buvet	6317 Frais de Réceptions et de la buvette	contrat de service	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Frais de reception de la buvet	6317 Frais de Réceptions et de la buvette	contrat de service	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution								AOÛT			
	Dipliants et bache publicitaire impression	Dépliants et bâches publicitaires /impression 6340	contrat de Fourniture	Consultation direct fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement										OCT	
	Dipliants et bache publicitaire impression	Dépliants et bâches publicitaires /impression 6340	contrat de Fourniture	Consultation direct fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Dipliants et bache publicitaire impression	Dépliants et bâches publicitaires /impression 6340	contrat de Fourniture	Consultation direct fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Dipliants et bache publicitaire impression	Dépliants et bâches publicitaires /impression 6340	contrat de Fourniture	Consultation direct fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Construction des Salles de la Formation	Constuction et Aménagements 21100	Contrat de Travaux	Appel National	Date prévisionnelle de lancement											
	Construction des Salles de la Formation	Constuction et Aménagements 21100	Contrat de Travaux	Appel National	Date prévisionnelle d'attribution											
	Acquisition de véhicules	Acquisition véhicules 21200	Contrat Fournitures	Appel National	Date prévisionnelle de lancement											
	Acquisition de véhicules	Acquisition véhicules 21200	Contrat Fournitures	Appel National	Date prévisionnelle d'attribution											
	Matériels de bureau et informatique	Matériels de bureau et informatique 21300	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Matériels de bureau et informatique	Matériels de bureau et informatique 21300	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Acquisition d'écrans d'Affichage et présentation	Acquisition d'écrans 21350	Contrat Fournitures	Appel National	Date prévisionnelle de lancement											
	Acquisition d'écrans d'Affichage et présentation	Acquisition d'écrans 21350	Contrat Fournitures	Appel National	Date prévisionnelle d'attribution											
	Matériels de bureau et informatique	Matériels de bureau et informatique 6907	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Matériels de bureau et informatique	Matériels de bureau et informatique 6907	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Aménagements du Bibliothèque	Bibliothèque 6251	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Aménagements du Bibliothèque	Bibliothèque 6251	Contrat Travaux	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Numérisation et informatisation des documents	Numérisation les documents 21500	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Numérisation et informatisation des documents	Numérisation les documents 21500	Contrat Fournitures	Consultation de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Achats de livres	Achats de livres 21600	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Achats de livres	Achats de livres 21600	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Acquisition Equipements	Acquisition Equipements 21700	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Acquisition Equipements	Acquisition Equipements 21700	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											
	Autre immobilisations	Autres Immobilisations 21800	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle de lancement											
	Autre immobilisations	Autres Immobilisations 21800	Contrat Fournitures	Consultation direct de fournisseurs	Date prévisionnelle d'attribution											

c - Adresse complète (BP,,,,,, Tël. - - Fax



